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पूर्ााधार तिमााण सम्बन्न्त्ध वर्तभन्न चरणहरुमा ध्याि ददि ुपिे कुराहरु 

 

Quality Control अन्त्िगाि ध्याि ददि ुपिे कुराहरु 

 
(क) DPR तिमााण चरण (DPR Preparation Stage) :  

1. Field Survey गिुा पूर्ा संभाव्यिा अध्ययि गिुा पिे: Walkover Survey गिे, र्ाटोको Alignment check 

गिे, र्ि क्षेर छ छैि अध्ययि गिे, र्ि क्षेर/आरक्षण क्षेर हो भिे EIA/IEE/BES गिा पिे िपिे यवकि गिे, 
सडक/पलु आयोजिा कायाान्त्र्यि गिा जग्गा उपलन्व्ध हनु्त्छ हदैुि यवकि गिे ।  

2. यदद संभाव्यिा अध्ययि र्ाट सम्भाव्य देन्िएमा मार DPR को लातग कायाबाही अगाडी बढाउिे । DPR गदाा 
DPR Preparation Guidelines अिसुार गरे िगरेको अिगुमि गिे । प्रयाप्त BM,DCARD, Marking गरे 
िगरेको Verify गिे ।सडक पलु /झो.प ुको DPR ियार गदाा Traditional Crossing मा छ छैिcheck गिे 
Soil Investigation गदाा Bore Hole को Depth र संख्या चेक गिे कायाालयबाट पति प्रवर्तधक िटाउिे 
Hydrological Analysis िथा site condition अिसुार प्रस्िावर्ि पूल को उचाई प्रयाप्त छ छैि यवकि गिे। 
DPR Report चेक गदाा सडक पूल को सभे, तडजाइि तिदेन्शका मा उल्लेन्िि Check list अिसुार चेक गिे 
। 

3. Field मा उपलव्ध श्रोि साघि हरु को गणुस्िर उपयकु्त छ छैि कुि कुि सामाग्री हरु को श्रोि कााँहा छ 
यवकि गिे र ल.ई.मा सोही अिसुार Lead ददिे व्यर्स्था तमलाउिे  

4. ल.ई ियार गदाा NORMS for Rate Analysis of Road and Bridge Works (2077/10/4) प्रयोग गिे र 
सडक वर्भाग को शंशोतधि Standard Specification 2078 प्रयोग गिे । Rate Analysis गदाा NORMS र 
Specification को clause  स्पष्ट संग ले् े। 

5. Consultant ले उपलव्ध गराएको Draft DPR Report तलइ Field मा Jointly work over गरी verify गिे र 
सधुार गरी मार Final Report Accept गिे । 

6. DPR को Design Adequate छ छैि ? Verify गिे (Design Adequacy Check गिे) । 

(ि) िररद चरण (Procurement Stage): 

1. िररद गरुुयोजिा/बहरु्वषाय िररद गरुुयोजिा को पररतध तभर रही मार ल.इ ियार गिे ।  

2. ल.ई पूि : Check गरी/ Field Verify गरी मार final ल.ई ियार गिे । 

3. Bid document ियार गदाा PPMO को Latest model Bid document लाई follow गरी ियार गिे । 

4. Qualification criteria ियार गदाा तिदेशि लाई पालिा गदै सके सम्म र्ढी Bidders हरु ले Bid गिा सक्ि े
गरी criteria ियार गिे (competition wide) हिुे गरी । 
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5. Bid document मा सबै कुरा िलु्िे गरी स्पष्ट संग ले् े/Bill of Quantity (BOQ) ियार गदाा Quantity, 

units, Rate, Specification को clause, काम को वर्र्रण स्पष्ट संग उल्लेि गिे । 

6. Pre-bid meeting मा उठेका Issues हरु लाई Address गिा Bid document मा Amendment गिुा पिे भएमा 
अतधकार प्राप्त अतधकारी को स्र्ीकृि तलइ मार Amendment गिे ।    

7. Bid Security Amount Bank account, कायाालयको कोड िं, Bid Security validity period, Bid Validity 

period आदद राम्रो संग चेक गरी Calculation गरी Bid document मा रा् े।  

8. Bid Opening लेन्िएको समयमै गिे । 

9. Evaluation गदाा सके सम्म तछटो टुङ्गग्याउिे गरी गिे।  

10.  Evaluation गदाा front loading Unusal Rate आदद राम्रो संग Evaluation गिे साथै आर्श्यकिा अिसुार 
Bidder संग Justification माग गिे ।  

11. Bid Evaluation Report ियार गदाा Format अिसुार िै गिे  

12. Bid Evaluation Report (Technical /Financial) अतधकार प्राप्त अतधकारी र्ाट मार स्र्ीकृि गराई 
कायाान्त्र्यि गिे ।  

(ग) कायाान्त्र्यि चरण (Implementation Stage) 

1. Joint Survey गिे र Design Standard र Specification संग मेल िािे गरी Road and Bridge को 
कायाान्त्र्यि सरुु गिे/work requisition form भरेर मार काम गिे । 

2. Quality Assurance Plan Contractor बाट ियार गिा लगाई verify गरी मार कायाान्त्र्यि गिे । 

3. प्रयोग हिुे construction material cement, sand, aggregate ,stone , water, gravel (Base,Sub-base) माटो 
आदद को source मा िै Test गिे र Specification meet भए मार तिमााण स्थलमा ल्याउि ेव्यर्स्था तमलाउिे 
।  

4. तिमााण स्थलमा ल्याई सके पतछ पति sample  Test गरी तिमााण सामाग्रीको Quality Assure गिे । 

5. प्रयोग गदाा गदै Quality Assurance plan अिसुार को frequency अिसुार sampling गरी तियमाअिसुार test 

गरी Report verify गरी रा् े। आर्श्यक परे कायाालयको िर्ा  र्ाट Additional Test समेि गिे । 

6. Bituminous Road र Rigid Pavement  को core cutting गरी Test गिे र मार भकु्तािी ददिे /sub-

grade,sub-base,base, wearing course आदद को पति QAP अिसुार Test गिे र verify गरेर मार payment  

गिे ।  

7. आयोजिामा काम गिे कामदारको दक्षिा पररक्षण गरेर मार काममा लागाउिे/सरुुमा थोरै quantity को काम 
गरेको तिररक्षण गिे/यदद Line,level,Finishing,workmanship राम्रो/उपयकु्त भए मार काममा लगाउिे 
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अन्त्यथा कामदारको समूह पररर्िाि गरेर मार कायाान्त्र्यि गिे/वकिकी workmanship राम्रो भएि भिे काम को 
Quality तलि कुिै हालिमा पति सकीदैि ।  

8. Quality control को लागी contractor ले प्रयाप्त प्रावर्तधक जिशन्क्त रा् ुपिे । Quality control को मखु्य 
न्जम्मा Contractor को िै हो िथापी कायाालयको िर्ा  र्ाट पति Site Supervision को व्यर्स्था गिा र Site 

Engineer हरु र्ाट Frequently site visit गरी Quality control मा ध्याि ददिे/less quality को काम गरेको 
पाइएमा on-site िै भत्काउि लगाउिे र पूि: आर्श्यक quality अिसुार गिा लगाउिे । 

9. आर्श्यकिा अिसुार Control Test , Load Test, Acceptance Test गरेर मार भकु्तािी ददि े। 

10. सडक पलु Upgrading गिा सके सम्म Road standard लाई follow गिे यदद कुिै हालिमा पति Road 

standard follow गिा िसवकन्ने स्थािमा High grade मा. Turning मा र  Swampy area हरुमा Dowel Bar 

रािी कम्िीमा M25 को Rigid pavement रा् ेर crash barrier parapet wall हरु रा् ेर Road safety का 
structure हरु रा् े। 

11. Pavement को काम गदाा stage wise level data र QAP अिसुारको Test गरेर माग next layer हाल्िे 
व्यर्स्था गिे ।  

12. Plum Concrete र Stone masonry को काममा प्रयाप्त मारामा Specification/NORMA अिसुार 
Mortar/Concrete रा् ेकाम भए िभएको वर्शेष सपुरतभजि गिुा पिे भएकोले Contractor को प्रावर्तधक, 
कायाालयको सपुरभाइजर लाई राम्रो संग बझुाएर (िातलम ददएर) काममा लगाउि ु पिे साथै Specification 

अिसुार Weep holes हरु रा् लगाउिे । Weep holes को Back side को प्र्ाल geo-textile ले र्ााँधी 
Granular material ले  Back fill गिुा पिे हदुााँ सो अिसुार गिा लगाउिे । 

13. Site मा Mortar/Concrete mix गदाा अतिर्ाया रुपमा Batching Box 1 bag cement र्रार्रको (30*30*38 

से.मी) को र्िाई प्रयोग गिे/साथै सके सम्म Concrete Mixture को प्रयोग गिे। सािो सािो कामको लातग  

Platform  (र्ा पािाहरु) मा राम्रो संग 1 चोटीमा 1 र्ोटा र्रार्रको मार मसला ियार गिा लगाई प्रयोग गिे। 

14. सडक/पलु हरु को Concreting गिुा पूर्ा िथा Asphalt को काम गिुा पूिा Mix Design गरेर मार कायाान्त्र्यि 
गिे साथै Reinforcement को पािी test गरेर मार प्रयोग गिे ।   

 

(घ) ममाि संभार चरण (Post-Implementation stage/ maintenance stage)   

1. DLP तभर ममाि संभार गिे दावयत्र् Contractor को भएकोले, केही Defect देन्िएमा िरुुन्त्ि ममाि संभार को 
लागी पराचार गिे/मातसक रुपमा ममाि गरे िगरेको अिगुमि गरी ममाि गिा लगाउिे ।  

2. DLP अर्तध पतछ maintenance गिे व्यर्स्था सम्र्न्न्त्धि कायाालय/तिकाय ले गिुा पिे हुाँदा तियतमि ममाि 
सम्भार (RMG  प्रयोग गरेर र्ा अन्त्य िर्र र्ाट) आकष्मीक ममाि संभार, आर्तधक ममाि संभार गिे व्यर्स्था 
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तमलाउि ुपिे र regular अिगुमा गिुा पिे । यसो गरेमा आयोजिाहरु ददगो हिु जािे र र्ढी वटकाउ हिुे र 
सरकारको लगािी सदपुयोग हिुे र सडक/पलु हरुको अर्स्था राम्रो हिुे । 

3. प्रदेश सरकार र्ाट तिमााण सम्पन्न भएका Road/Bridge को Annual Maintenance plan ियार गरी सोही 
अिसुार कायाक्रम बिाइ कायाान्त्र्यि गिुा पिे ।  

4. सडक पलु सम्र्न्न्त्ध ममाि संभार तिदेन्शका अिसुार ममाि संभार गिे गराउिे । 

5. DBST सडक हरुमा Chips हरु Road site र्ाट हटाउि ुपिे । र्ढािुा पिे । 

6. Landslide/drain सधै सर्ा रा् ेव्यर्स्था तमलाउि पिे  

7. Pot holes हरु पिेु व्यर्स्था समयमै गिुा पिे । सडक पलु Upgrading गिा सके सम्म Road standard लाई 
follow गिे यदद कुिै हालिमा पति Road standard follow गिा िसवकन्ने स्थािमा High-grade मा Turning 

मा र swampy area हरुमा Dowel Bar रािी कम्िीमा M25 को Right pavement रा् ेर crash barrier, 

parapet wall हरु रा् ेर Road safety  का structure हरु रा् े। 

  

लागि तियन्त्रण (Cost control) सम्बन्न्त्ध अपिाउि ुपिे कुराहरु : 

(क) DPR तिमााण चरण (DPR Preparation stage)  : 

1. प्रस्िावर्ि योजिा कायाान्त्र्यि गिा उपयकु्त छ छैि यवकि गरेर feasibility/walkover गरेर मार DPR ियारी 
को प्रकृया अगाडी बढाउि ुपिे ।  

2. अन्त्य तिकायले DPR ियार गरी सकेको हिु सक्ि ेहदुााँ Double DPR िबिोस भिी सम्बन्न्त्धि स्थातिय िह 
िथा संम्र्न्न्त्धि तिकाय/कायाालय हरु मा verify गरेर मार प्रकृया सरुु गिुा पिे । 

3. Design standard अिसुार चावहिे भन्त्दा बवढ size का सडक/पलु हरु को DPR ियार गिा िहिुे । आयोजिा 
को भवर्ष्य सम्मको आर्श्यकिालाई हेरेर हाल economical हिुे गरी DPR ियार गिुा पिे/जस्िै Road 

standard ले िोकेका categories III र IV का सडकहरु प्रदेश का लागी उपयकु्त हिु ेदेन्िन्त्छ (Intermediate 

र single+ lane with passing at zones required interval) र सडकपलु अन्त्िगाि Bridge width 8.40 m 

(6+2*1.2 m) को मार DPR र्िाउि उपयकु्त हिुे । अत्यतधक Traffic volume भएका Urban Area मा मार  

Double lane उपयकु्त हिुे देन्िन्त्छ ।  

4. Retaining/Brest/Toe-wall हरु लगाउदा Rocky area मा पति कवहं कवहं लगाएको देन्िएको, जंगल area मा 
mild slope मा पति अिार्स्यक रुममा लगाएको देन्िएकोले उक्त काया गिा िहिुे/अत्यार्श्यक ठााँउ जस्िै 
घरको  आगंगि, पेटी, पवहरो जािे स्थाि, आददमा मार सकेसम्म कम structure लगाउिे गरी Toe-

wall/Brest wall कम उचावहको लगाउि ुपिे / active land slide area मा पक्की र्ाल तिमााण गिा िहिु ेसाथै 
1 र्षा कुरेर मार Gabion र्ा masonry/plum wall लगाउि ुपिे हदुााँ ल.ई ियार गदाा सोही अिसुार गिे ।  
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5. पक्की Drain भएको ठााँउमा सके सम्म Toe Brest wall िलगाउि ेअत्यार्श्यक स्थाि जस्िै घरको आाँगि/पेटी 
आददमा मार लगाउिे गरी ल.ई ियार गिे ।  

6. ल.ई ियार गदाा न्जल्ला दररेट लाई र NORMS लाई आधार मािेर गिे साथै स्थािीय तिमााण सामाग्रीहरु को 
यथाथापरक रुपमा ढुर्ािी दरुी रािी ल.ई ियार गिे । सके्क सम्म वकर्ायिी हिुे गरी ल.ई ियार गिे । 

7. ल.ई मा structure हरु राख्दा िभै िहिुे structure मार रा् े। अिार्श्यकरुपमा र्ढी structure रािी लागि 
र्ढाउिे काम िगिे ।  

(ि) िररद चरण (Procurement stage) : 

1. सके सम्म धेरै आयोजिाहरु को IFB र LOI एउटै सूचिा मा प्रकाशि गिे व्यर्स्था तमलाउिे/सचुिा प्रकाशि 
गदाा सके सम्म सािो size मा प्रकाशि गिे । 

2. Bid Evaluation गदाा सके सम्म तछटो सम्पन्न गिे र सकेसम्म meeting को संख्या कम गरी सम्पन्न गिे । 

(ग) कायाान्त्र्यि चरण (Implementation stage) 

1. कायाान्त्र्यि सरुु गिुा अन्घ Joint survey गरी Report ियार गरी दरैु् पक्ष को हस्िाक्षर गरी सोही र्मोन्जम 
कायाान्त्र्यि गिुा पिे । 

2. Joint survey गदाा structure को Location, Type, size, quality आदद सबै एवकि गरी सके सम्म तमिव्ययीिा 
अपिाइ Inventory ियार गरी दबैु पक्षले सवह छाप गरी Field मा िटीिे स्टार् लाई उपलव्ध गराई सो 
र्मोन्जम मार काम गिा तिदेशि ददिे । यदद र्रक परेमा कायाालयले भकु्तािी ददि िसक्िे कुरा स्पष्ट संग 
उल्लेि गिे ।  

3. Structure हरु प्रस्िार् गदाा सके सम्म तमिव्यवयिा उपिाउिे/अिार्श्यक रुपमा ठूला structure र Pavement 
िददिे/एक र्षाा पतछ मार condition हेरेर आर्श्यक तिणाय गिे । Retaining wall, Brest wall, Toe-wall 

अिार्श्यक ठााँउमा र अिार्श्यक size को तिमााण गरेको पाइएकोले त्यसलाई control गिे र joint survey र्ाट 
प्राप्त Inventory अिसुार मार गिे । र किै Joint survey को Inventory भन्त्दा र्ावहर जाि ुपरेमा कायाालय 
प्रमिु संग समन्त्र्य गरी Justification समेि लेिी work requisition form भरी work order ददई मार काम 
गिे ।  

4. सम्झौिा रकम भन्त्दा बवढ रकम हिुे गरी Design/specification संसोधि गरी कायाान्त्र्यि िगिे ।  

5. Joint survey र्ाट ियार गरेको Report/Inventory अिसुार िै कायाान्त्र्यि गराउि े र variation लाई 
तिरुत्साहीि गिे गरी कायाान्त्र्यि गिुा पिे /Inventory भन्त्दा अन्त्यर structures हरु तिमााण गदाा प्रयाप्त 
Justification ददि ुपिे । 
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(घ) ममाि संभार चरण (Post-Implementation/Maintenance) 

1. र्ावषाक ममाि संभार योजिा अिसुार कायाान्त्र्यि गिुापिे  

2. समय मै ममाि संभार काया गरी आयोजिा को Life-span र्ढाउिे िथा लगािी को सदपुयोग गिुा पिे साथै 
ददगो वर्कास हिुे कुरामा घ्याि ददई कायाान्त्र्यि गिे ।  

 

Time Control अन्त्िगाि ध्याि ददि ुपिे कुराहरु : 

 
(क) DPR Preparation (DPR तिमााण चरण) : 

1. र्ावषाक कायाक्रम अिसुार श्रार्ण मवहिा तभरै DPR ियारी को EOI/RFP माग गिे । 

2. समय मै Evaluation गरी कायाादेश ददिे  

3. सके सम्म कम समय तभरै DPR  ियार गिे गरी Consultant संग Agreement गिे  

4. Time Schedule र्िाएर सोही अिसुार सम्पन्न गिे  

5. Draft Report मा कायाालयको िर्ा र्ाट Field verification गरी समयमै सझुार् ददि ेर final Report प्राप्त 
गिे र स्र्ीकृि गिे । 

(ि) Procurement Stage (िरीद चरण) 

1. समयमै Bid document ियार गरी सूचिा प्रकाशि गिे (पवहलो चौमान्शक अर्तधमा सरै् सूचिा प्रकाशि गिे) 

। 

2. Bid opening गरेपतछ सके सम्म 15 ददि तभर Bid evaluation सम्पन्न गिे र सम्बन्न्त्धि अतधकार प्राप्त 
अतधकारी र्ाट स्र्ीकृि हिु पिे  

3. समयमै LOI जारी गिे/letter of Acceptance जारी गिे । Agreement गिे । कायाादेश ददिे ।  

 

 

 

 

 

 



प्रदेश सरकार 

भौतिक पूर्ााधार वर्कास मन्त्रालय  

यािायाि पूर्ााधार तिदेशिालय,  

बागमिी प्रदेश,हेटौंडा 
 

ग Implementation Stage (कायाान्त्र्यि चरण) 

1. Work Schedule, Critical Path method र्ाट ियार गिे । संझौिा मा िोवकएको अर्तध तभर सम्पन्न गिे गरी 
ियार गिे । 

2. Work Schedule र mile stone अिसुार काया भए िभएको अिगुमि गिे कायाान्त्र्यि Work schedule तभर 
िगरेमा पराचार गिे साथै contract management meeting गिे समयमै काम सम्पन्न गिा लगाउिे । 

3. सके सम्म म्याद थप गिे िर्ा  तिदित्साहीि गिे । 

(घ) Post Implementation Stage (ममाि संभार चरण)  

1. ममाि संभार िातलका बिाइ सो अिसुार ममाि संभार गिे व्यर्स्था तमलाउिे । 

2. DLP Period तभर contractor को िर्ा  र्ाट ममाि गरे िगरेको अिगुमि गरी (1/1 मवहिामा) ममाि संभार 
गिा लगाउिे  

3. आकन्श्मक ममाि गिा पिे देन्िएमा ित्काल ममाि गिे व्यर्स्था तमलाउिे । 

4. प्रदेश सरकार र्ाट कायाान्त्र्यि गरेको आयोजिा हरुको तियतमि ममाि संभार/आकन्श्मि ममाि संभार/आर्तधक 
ममाि संभार को Annual Maintenance Plan िथा Schedule ियार गरी ममाि गिे व्यर्स्था समयमै तमलाउिे  

5. सडक ममाि संभार समूह (RMG) र्ाट र्षाा सरुु हिु ुअगाडी जेष्ठ मवहिा देन्ि आन्िि मवहिा सम्म तियतमि 
ममाि संभार गिा लगाउिे/Drain को Debris Clearance गिे, land slide clear गिे , pot holes मा ढुङ्गा माटो 
पिैु, भल िकााउिे काम हरु गराउि ुपिे । 

6. ठूलो पवहरो मेन्शि लगाई पन्त्छाउिे व्यर्स्था तमलाउिे ।      
   

                                          ई.लोक िाथ रेग्मी 
                                            तिदेशक 

                                                यािायाि पूर्ााधार तिदेशिालय, 
                                                  बागमति प्रदेश,हेटौंडा 

 


